Noviembre

Lu.	Ma.	Mi. 2	Ju.	Vi.	Sá.	
7	8	9	10	11	12	13
14 CDU1:Requisitos	15 CDU1:Análisis CDU2:Requisitos CDU3:Requisitos	16	17 CDU1:Diseño CDU2:Análisis CDU4:Requisitos CDU5:Requisitos	18 CDU6:Requisitos	19	20
21 CDU1:Implementación CDU2:Diseño CDU3:Análisis CDU5:Análisis CDU7:Requisitos	22	23 CDU3:Diseño	24 CDU1:Pruebas CDU2:Implementación CDU4:Análisis	25	26	27
28 CDU3:implementación CDU4:Diseño	29 CDU2:Pruebas CDU3:Pruebas	30 CDU5:Diseño CDU6:Análisis				

Diciembre

Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi. 2 CDU7:Análisis	Sá.	<u>Do</u> 4
5 CDU4:Pruebas CDU5:Implementación	6 CDU5:Pruebas CDU6:Diseño	7	8 CDU6:Implementación CDU7:Diseño	9 CDU6:Pruebas	10	11
12 CDU7:Implementación CDU7:Pruebas	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	